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Fokusprojekte am ASL und RSL:
Eine Einführung

Einführung in die Fokusprojekt beim ASL und RSL
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Zu dieser Präsentation:
 Diese Präsentation gibt einen generellen Überblick über die wesentlichsten Aspekte der 

Fokusprojekte, wie sie vom ASL, RSL verstanden werden.
 Detailliertere Angaben sind in themenspezifischen Dokumenten enthalten.

Inhalte dieser Präsentation:
 Fokusprojekte: Überblick
 Produktentwicklung im Zentrum
 Vor dem Projektstart 
 Meilensteine legt das Team selbst fest 
 Reviews werden von den Instituten vorgegeben
 Reports, Prototypen, Rollout und Abgabe der Räumlichken
 Begleitende Coaches 
 Begleitende Veranstaltungen und Kredite
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Fokusprojekte: Überblick

Projektarbeit in Teams von 4-12 Studierenden:

- Ziel funktionierender Prototyp in 2 Semestern 

- Je 4-8 Masch.Ings., 1-2 El. Ings., evtl. 2 Industriedesigner

Findungsphase: 

Teams und 

Themen

Base 

Camp

Tools 

Kurse

Begleitender Praxiskurs mit fixen Themenbearbeitungen…
… und teamspezifischen Vertiefungen (Review/Coaching)

Vorgegebene Review-Präsentation und eigentlichen Reviews der Arbeit

54321
Meilensteintermine durch Teams

Roll out 

Event

Begleitende Teamcoaches, ca. 3 pro Team, 
die begleitend aus-/weitergebildet werden (Coach the Coach Konzept)

Zwischenbericht Ergebnisbericht

Prototypbeurteilung
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Focus Projects ASL & RSL (2016-today)
https://asl.ethz.ch/research/focus-projects.html
http://www.rsl.ethz.ch/education-students/focus-project.html
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Focus Projects ASL & RSL (2006-2015)
https://asl.ethz.ch/research/focus-projects.html
http://www.rsl.ethz.ch/education-students/focus-project.html
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Ziele des Fokusprojektes: Teams entwickeln selbständig 
in 9 Monaten einen funktionsfähigen Prototypen

 Lernt viel im Team auf allen Ebenen: fachlich, methodisch, sozial, persönlich
 Baut selbständig einen funktionierenden Prototypen: Time to Rollout
 Organisiert und lernt,… das dazu Notwendige selbst 
 Nutzt vor allem zu Beginn die aktive Unterstützung der Coaches
 Überzeugt die Experten bei den Review-Präsentationen und -meetings
 Bestreitet einen attraktiven Rollout mit funktionierenden Prototypen Ende 6. Sem.
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Interdisziplinäre
Aufgabe

Ziel: 
ein funktionierendes Produkt 

in 2 Semestern

Vorgegebene 
Idee

Bedürfnisabklärung
Zielmarkt 

Anforderungen

Funktionsanalysen

Lösungsprinzipien

Konzepte

Auswahlverfahren

Produktstruktur

Wirtschaftlichkeit

Benutzeranalyse

Akzeptanztests

Risikomanagement

Beschaffung

Fertigung

Montage

Tests

Projektreviews

Abnahme, Beurteilung

Geschäftsplan

Design & Styling Dimensionieren

Konstruktion

Teams von 4-10 Studierenden

Maschinen Ingenieure
Elektro Ingenieure
Industrial Designer
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Produktentwicklung im Zentrum



||Autonomous Systems Lab (ASL)
Robotic Systems Lab  (RSL)

Praktische Tipps – Eure Aufgaben
 Rollen/Aufgaben innerhalb des Teams 

definieren und zuteilen
 Projekt planen und überwachen
 Alles selber machen oder veranlassen: 

u.a. Produkt, Berichte, Präsentationen
 Entscheide begründet und 

nachvollziehbar treffen
 Selbst für Unterstützung sorgen: 

methodisch, fachlich, sozial, persönlich
 Finanzen managen 

in Zusammenarbeit mit Institut

30.08.2019Einführung in die Fokusprojekt beim ASL und RSL 9
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Praktische Tipps – Rollen
 Projektleiter (PL): Für mindestens 

einen Monat einen auf Zeit, dann 
nochmals neu festlegen

 Meetingleiter: In jedem Meeting den 
Leiter des nächsten Meetings 
bestimmen, wechselnd

 Zuständuger Termine und Risiken:
Jemand sollte die Übersicht behalten

 IT/Infrastruktur und Finanzen:
Kontaktperson für Institute

 Definiert das CAD/PDM Team:
inklusive dessen Koordinator

 Definiert das FEM/Simulationsteam:
inklusive dessen Koordinator
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Praktische Tipps – Entscheide
 Schnell auf inhaltliches 

Fokussieren
 Stellt schnell fest, welches die 

momentan wichtigsten inhaltlichen 
Entscheidungen sind, die anstehen

 Identifiziert das Mindestwissen, das ihr 
für die Entscheidungsfindung braucht

 Tendenziell eher mit weniger 
Information entscheiden, dafür 
fokussiert nach dem Entscheid 
vertiefen

 Motto: ein gemeinsam getragener 
Fehlentscheid hat weniger Aus-
wirkungen als ein nie wirklicher 
getroffener Entscheid!
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Praktische Tipps – Ziele, Poduktanforderungen
 Projektziele und Prodktanforderungen

sind eine wichtige Leitlinie!

 Ihr werdet an diesen Zielen und 
Anforderungen gemessen werden

 Stellt sicher, dass Ziele, Anforderungen
und Aufgaben aufeinenader und mit den 
Erwartungen und Vorstellungen jedes
einzelnen Teammitglieds abgestimmt
sind. 

 Dies hilft, festzulegen, was jeder im
Team gewillt ist, beizutragen
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Zum Thema Beschaffung
Material: 
 Alles über die ETH gekaufte resp. finanzierte Material gehört grundsätzlich der 

ETH. Dies gilt auch für im Rahmen des Projektes gesponsertes Material. Nach 
Projektende wird besprochen, was damit geschieht (was geht ans Lab, was 
zurück an Sponsor etc.).

 Für ganz viele Lieferanten bestehen bereits Accounts am Lab zu guten 
Konditionen. Die zuständigen Personen,  bestellen gerne Euer Material; dann 
stimmen bereits Liefer- und Rechnungsadressen, und Ihr müsst Eure privaten 
Konti nicht belasten.

Essen/Getränke: 
 Pausen- oder allgemeine Teamverpflegung sind nicht Teil der Projektes und 

werden nicht darüber finanziert (egal, wie „gut“ die Finanzlage ist). Vereinzelte 
Teamessen sind erlaubt (Kosten und Alkohol bitte möglichst tief halten).
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Vor dem Projektstart
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 MAVT Infoveranstaltung zu den Fokusprojekten
 Studierende zeigen ihr Interesse, Teams beginnen sich zu bilden
 Je nach Thema und verantwortliches Institut trifft sich das Team 

mehrmals bis zum offiziellen Start, um
 Sich gegenseitig kennenzulernen
 Aufgabenstellung mit den Verantwortlichen des Instituts zu präzisieren
 Hintergrundinformationen zum Thema zu beschaffen
 Erste Konzeptentscheide zu fällen
 Bereits als funktionierendes Team ins Semester zu starten

30.08.2019Einführung in die Fokusprojekt beim ASL und RSL 15

Findungsphase vor dem offiziellen Start
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Während der ersten Semesterwoche…

Base Camp (Empfohlen!)

Intensiver Tageskurs für alle 
Teams, um sich mit dem Thema 
und den Zielen zu beschäftigen.

Praktischer Einstieg

Ingenieur Tool CAD/PDM 

Auffrischkurs für die, welche im 
Team vor allem CAD/PDM Aufga-
ben übernehmen werden (Auch 
andere Kurse belegbar)

Wird im Praxiskurs CAE vertieft



||Autonomous Systems Lab (ASL)
Robotic Systems Lab  (RSL) 30.08.2019Einführung in die Fokusprojekt beim ASL und RSL 17

«Synch-Punkte» legt das 
Team selbst fest
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«Meilenstein» kann dreierlei bedeuten
Gate Review Synchronisationspunkt

Entscheid, ob Projekt in die nächste 
Phase kommt und überhaupt 
weitergeführt wird.

Gutachter geben Feedback zum 
Projekt oder Teilaspekten des 
Produkts. Das Team entscheidet 
danach, was es mit diesem macht.

Interner Zeitpunkt, um verschiedene 
parallele Stränge, z.B. Module und 
Software zu integrieren, d.h. zu 
prüfen, ob Zusammenspiel klappt

Rollout, Ergebnispräsentation Offizielle Reviews durch Institute Team-definierte «Meilensteine»

GATE

Gatekeepers
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Synchronisationsspunkte

27.09.2018

Praxiskurse Produktentwicklung HS18

19

Modul 1

Modul 2

…

Mechanische Basis-Konstruktion

Software-Plattform

Modulentwicklung

System-Integrations-Punkte

 Projektspezifisch
 So viele wie notwendig
 Zu Beginn vereinbaren

Detail-konzept Proto
1

Proto
2 Proto 3 0-SerieGrop-konzept
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1. September 27
Decision rough concept

2. November 1
First test results on sand are discussed, 
First concrete solutions are available

3. November 18
All detail decisions are taken, 
Robot has its final form on paper

4. December 13
All construction plan are finished/ready to go to workshops

5. March 7
Mechanical part of the robot are assembled

6. April 7
Electrical parts are tested individually
Overall integration starts

7. April 18
System integration finished, ready to test on a real beach

8. Mai 12
Robot completely finished and tested

27.09.2018Praxiskurse Produktentwicklung HS18 20

Beispiel von Synchronisationspunkten

Define criteria/ qualifier for
each milestone, e.g.

- Sketches of every 
component available

- Interfaces are
determined

- Blackbox prototype 
(form and weight of the 
robot, driven by motors 
from ASL) is tested on 
sand

Define how you will qualify
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Reviews werden
von den Instituten 
vorgegeben
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Reviews
 Reviewdaten für alle Projekte:
 Review 1: Präsentation und informelle Review Mitte HS 
 Review 2: technische Review Ende HS
 Restart: nur informell, teamweise Beginn FS
 Review 3: Präsentation und informelle Review Mitte FS
 Final presentation: Nur Präsentation Ende FS

 Review Ablauf:
 Präsentationen: 20 Minuten pro Team
 Besuch der Teams: ca. 1 Stunde pro Team mit Coaches verschiedener Teams

Review werden durch die Verantwortlichen gesetzt und müssen NICHT 
mit den von den Teams gesetzten Meilensteinen zusammenfallen
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Review (Mitte Semester)

 20min Präsentation+1h Teambesuch

 Informieren, überzeugen, begeistern

 Mit Coaches, Professoren, 

z.T. Sponsoren

 Aufbau, Inhalt & Auftritt bewertet

Technisches Review (Mitte Dez.)

 Bis 4h interaktive Präsentation

 Evaluation der gesamten Konstruktion

 Mit Coaches, Professoren, 

Sponsoren & Industrieexperten

 Aufbau, Inhalt & Auftritt bewertet

17.09.2018BaseCamp Fokusprojekte ASL/RSL HS18/FS19 23

Nähere Informationen zu Reviews
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Informieren: 

eher objektive Aspekte

Tut das Team das Richtige?

Überzeugen & begeistern: 

eher subjektive Aspekte

Wirkt das Team glaubhaft?

Praxiskurs Produktentwicklung HS18 21.11.2018

Publikum
- technisch versiert
- Sponsoren und Auftraggebern
Kernfrage
- sollen wir das Team weiterhin so laufen lassen und unterstützen?

Zweck: Informieren und überzeugen

24
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Inhalte Review-Präsentation
Präsentationen 20 Minuten, 
 danach 10 Minuten kurze Diskussion mit dem Publikum inkl. Umbau

Inhalte (Fett = Schwerpunkte)
 Projektdefinition, Projektziele, Visionen: Verstehen, worum es geht
 Aktueller Stand des Projekts: Überblick über Konzept soweit vorhanden
 Wichtige Entscheidungen nachvollziehbar dargestellt (auch technisch)
 Budget und Finanzierung
 Projektrisiken/Show stopper und allfällige Gegenmassnahmen
 Projektstruktur, Arbeitspakete, Meilensteinplan, Ausblick

Beurteilungskriterien (Note zählt 5% der Gesamtnote)
 Einstieg & Abschluss: Abholen, Neugier wecken, Motivation herleiten, begeistern
 Präsentation der Essenz: die Inhalte
 Wie: Medieneinsatz, Präsentationsstil, Klarheit des Sprechens
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Darauf achten Coaches als Beurteiler
Einstieg/Abschluss: Abholen, Neugier wecken, Motivation zeigen, begeistern
 Ist die Idee, der Zweck und die Vision verständlich und überzeugend?
 Ist der Enthusiasmus für das Projekt sicht- und fühlbar?
 Wird Publikum abgeholt und eine Brücke zu dessen Wissensstand geschlagen?
 Wird die Präsentation klar begonnen und beendet?

Präsentation der Essenz: die Inhalte
 Versteht das Team den Kern der Aufgabenstellung?
 Fokussiert die Präsentation auf diesen Kern?
 Zeigt das Team eine gesamtheitliches Bild von Inhalt, Produkt und Projekt?
 Sind Inhalte verständlich und Schlüsselentscheide nachvollziehbar dargestellt?

Ist der Medienmix sinnvoll und passend zu den Botschaften und dem Inhalt?
 Wie wird präsentiert: Medieneinsatz, Präsentationsstil, Klarheit des Sprechens
 Ist das Gesprochene und die die Botschaften verständlich?
 Wirken die Präsentierenden authentisch (glaubwürdig)?
 Wird die Zeit eingehalten?
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Zur Organisation der Review-Präsentationen
Ablauf:
 Präsentationen 20 Minuten, typischerweise durch zwei Teammitglieder
 Präsentierende sollten bei jeder Review wechseln, damit alle mindestens einmal präsentieren
 Es ist ok und sogar gewünscht, wenn auch Industriedesiger und/oder 

Elektroingenieurstudierende einen Teil präsentieren
 danach 10 Minuten kurze Diskussion mit dem Publikum inkl. Umbau
 Um Anschauungsunterricht und Publikum zu haben, sind alle Teams und Betreuenden 

anwesend zu sein 
Sprache:
 Es hat vermutlich Personen im Publikum, die Deutsch nicht verstehen. Ihr habt die Wahl. Wenn 

diese Personen etwas verstehen sollen, sollten entweder die Medien oder das Gesprochene 
Englisch sein.

Geheimhaltung:
 Werden externe Personen eingeladen und es wird potenziell patentierbares Material gezeigt, 

sollten diese Personen vorgängig eine Geheimhaltung unterschreiben
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Typischer Ablauf (Das Team leitet und moderiert dieses Meeting): 
 Einleitung durch Team mit den zu behandelnden Themen inkl. kurzer Begründung weshalb
 Weitere Themen der Betreuenden
 Evtl. zum Abschluss: Sammlung des momentanen Eindrucks der Betreuenden

Typische Inhalte
 Wichtige Entscheide und konzeptionelle Überlegungen 
 Herausforderungen, die sich momentan stellen 
 Themen, bei denen das Team unsicher ist 
 Offene Fragen 
 Weiteres Vorgehen 

Es wird eine mitlaufende Orientierungsnote gegeben, welche die gesamte bisherige Leistung 
umfasst, damit die Teams eine Orientierung erhalten, wo sie stehen.
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Review-Meeting (unbenotet): 
Vertiefen und Gemeinsamkeit herstellen



||Autonomous Systems Lab (ASL)
Robotic Systems Lab  (RSL)

Motivation
 wieso ist Projekt sinnvoll/wichtig
 wieso ist Projekt spannend
 was ist Neuheitsgrad (anders als existierende Systeme)

Projektmanagement, z.B. 
 Zeitmanagement
 Finanzen
 Personen, Kompetenzen
 Risiken
 jeweils wo ihr steht, wo ihr stehen wollt/solltet, was ihr 

korrigierend vor habt
 wie geht es weiter
 wichtige Erkenntnisse im Vorgehen

Inhalte, z.B.
 wichtige Entscheidungen, Alternativen, 

Entscheidungsgrundlage
 Systemüberblick (mit Zahlen!)
 Anforderungen
 wichtige technische Erkenntnisse
 Belege, dass System funktionieren wird (Tests, 

Berechnungen,...)
 kritische/unklare Funktionen (-> ihr kennt die technischen 

Risiken!)

Der Fokus verschiebt sich jeweils, je nach Projektstand. 
 Beim Review 1 wird ein grosses Gewicht darauf liegen: 

Was ist das Projekt, Motivation und Abgrenzung, was wollt 
ihr erreichen, was ist euer Projektziel ist und was die 
„Produktdefinition“ im Abstrakten, und schliesslich wie es 
bis jetzt aussieht (z.B. Konzept oder auch erst mehrere 
Alternativen, die zur Auswahl stehen). 

 Ganz wichtig ist immer, dass die Coaches das Gefühl 
haben, sie wissen, wo ihr steht.
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Inhaltliche Erwartungen an die ganze Review
(nicht abschliessend, nur ein paar Gedanken)
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Review (Mitte Semester)

 20min Präsentation+1h Teambesuch

 Informieren, überzeugen, begeistern

 Mit Coaches, Professoren, 

z.T. Sponsoren

 Aufbau, Inhalt & Auftritt bewertet

Technisches Review (Mitte Dez.)

 Bis 4h interaktive Präsentation

 Evaluation der gesamten Konstruktion

 Mit Coaches, Professoren, 

Sponsoren & Industrieexperten

 Aufbau, Inhalt & Auftritt bewertet

17.09.2018BaseCamp Fokusprojekte ASL/RSL HS18/FS19 30

Nähere Informationen zu Reviews
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Zeitpunkt

 2. Review, Mitte Dezember

 Typischerweise gegen Ende der Designphase

Inhalt

 Gesamte Konstruktion mit Experten (Fresh Eyes) durchgehen 

 Insbesondere kritische Komponenten, wo ihr euch unsicher seid

 Publikum: Coaches, Professoren, Sponsoren&Industrieexperten

 Fokus aufs Technische, davon ausgehen dass primär Ingenieure dabei sind

 Best Case: keine Probleme gefunden, Design Freeze durchführen

 Andernfalls: Probleme korrigieren, Ansätze oft schon am Review

20.9.2018Praxiskurse Produktentwicklung HS18 31

Technisches Review
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 Dauer max. 4h, in Vorlesungssaal

 Anschliessender Teambesuch im Büro nur um bilateral restliche Fragen zu klären

 Fragen nicht erst am Schluss, sondern geführte Diskussion

 Präsentation/Diskussion geführt durch 1-2 Teammitglieder

 Pro Fachbereich/Modul/Themengebiet idealerweise präsentiert vom jeweiligen Experten im Team

 Haltet das notwendige Material bereit (CAD, Berechnungen, Prototypen, etc.)

20.9.2018Praxiskurse Produktentwicklung HS18 32

Technisches Review - Rahmen
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 Wie üblich: Aufbau, Auftritt, Inhalt

 Aufbau

 Wird durch den Einstieg ein Überblick gegeben, damit die Teilnehmer das Produkt verstehen?

 Ist die Struktur des Reviews stimmig?

 Inhalt

 Ist die Präsentation der Inhalte verständlich und vorbehaltslos?

 Sind die Inhalte nachvollziehbar?

 Auftritt

 Habt ihr Material zur Hand um eure Argumente zu unterstützen?

 Interaktion mit Experten, wie vertritt ihr eure Konstruktion?

 Führung durch Review, kann Zeitplan eingehalten werden?

20.9.2018Praxiskurse Produktentwicklung HS18 33

Neu: Technisches Review - Bewertung
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Reports, Prototypen, Rollout
und Abgabe
der Räume
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Reports, Prototypen, Rollout und Projektende
Zwischenbericht in der dritten FS-Woche fällig
 Projektziele
 Konzepte mit den wichtigsten Entscheidungen
 Projektplan bis zum Rollout

Ergebnisbericht bis Mitte Juni im FS
 Kann auf dem Zwischenreport aufgebaut werden
 Lösungsbeschreibung mit den wichtigsten Entscheidungen
 Wichtigste Ergebnisse aus den zugehörigen Bachelorarbeiten

Rollout Event am Ende des FS
 Präsentation und Demonstration der Prototypen
 Erreichtes feiern
 Die attraktiven Lehrprodukte der ETH bewerben
 Andere Studierende für das Fokusprojekt begeistern

Ergebnispräsentation nach dem Rollout
Prototypenevaluation nach dem Rollout
Gesamtevaluation bis Anfang Juli
Abgabe der Räume im August
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Zwischenbericht – Details
Zwischenbericht sind bis Mitte März abzugeben:
Die Abgabe umfasst
 PDF für Prof., eure Coaches, Cornelia Della Casa (dellacasa@mavt.ethz.ch), Roland Haas (haas@projektconsulting.ch) 
 PDF’s können via SharePoint o.ä. Versendet werden (sendet uns die Link Info)

Möglichkeit euren Zwischenbericht vor oder nach Abgabe zu reviewen:
 Christian Schorno (Er ist derjenige, der die Lektion zu technischen Berichten im Praxiskurs PE gibt) stellt sich für die informelle Review 

aus Sicht Struktur eurer Zwischenbericht zur Verfügung
 Bitte kontaktiert ihn direkt und arrangiert ein Meeting: 077 520 0011, christian.schorno@musikzimmer.ch

Er wird durch euren Bericht gehen und Verbesserungshinweise geben wie ihr ihn verbessern könnt (wenn ihr noch nicht abgegeben
habt) oder wie ihr den Ergebnisbericht verbessern könnt (wenn ihr schon abgegeben habt) 

 In beiden Fällen solltet ihr ein gedrucktes Exemplar zur Review mitbringen

Inhalte
 Der Zwischenbericht soll Aufgabenstellung, Anforderungen, Kernüberlegungen und Entscheide, den Weg zum Konzept als auch die 

Konzeptbeschreibung selbst enthalten. 
 Die Form sollte einem wissenschaftlichen/technischen Bericht entsprechen, basierend auf der Lektion von Christian Schorno (siehe

Dokumentation Praxiskurs PE).
 Es ist sicherlich gut, wenn Entscheide nachvollziehbar und verständlich dargestellt sind. Inhalte sollten etwa den Stand des zweiten 

Reviews abdecken (ca. Weihnachten HS)
 Der Zwischenbericht soll als (überabeiteter) Teil des Ergebnisberichtes benutzt werden
 Dies ist der Link zu ein paar guten Beispielberichten:

https://polybox.ethz.ch/index.php/s/840907b82eec304272e7448317f6ff72

mailto:dellacasa@mavt.ethz.ch
mailto:roland.haas@projektconsulting.ch
mailto:christian.schorno@musikzimmer.ch
https://polybox.ethz.ch/index.php/s/840907b82eec304272e7448317f6ff72
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Intermediate report – Details
Intermediate reports are due by mid-March:
Please provide
 PDF for Prof., your coaches, Cornelia Della Casa (dellacasa@mavt.ethz.ch), Roland Haas (haas@projektconsulting.ch)
 PDF's be provided by SharePoint or similar. Send us the link info

Possibility to review your interim report before or after submission:
 Christian Schorno (He is the one who gives the lesson on technical reports in the PE practice course) is providing an informal review
 Please contact him directly and arrange a meeting: 077 520 0011, christian.schorno@musikzimmer.ch?

He will go through your report and give some hints how to improve it (if you have not given it yet) or how you can improve the final 
report (if you have already submitted)

 In both cases, you should bring a printed copy for review

Content
 Intermediate reports should contain the task, requirements, core considerations and decisions, the path to the concept as well as the 

concept description itself.
 The form should correspond to a scientific/technical report, based on the lesson of Christian Schorno (see documentation of the PE 

course).
 It is certainly good when decisions are made comprehensible and understandable. Content should cover the status of the second

review (about Christmas HS)
 The interim report should be used as part of the results report
 This is the link to some good sample reports:

https://polybox.ethz.ch/index.php/s/840907b82eec304272e7448317f6ff72

https://polybox.ethz.ch/index.php/s/840907b82eec304272e7448317f6ff72
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Endberichte sind bis Mitte Juni abzugeben
Die Abgabe umfasst
 PDF für Prof., eure Coaches, Cornelia Della Casa (dellacasa@mavt.ethz.ch), Roland Haas (haas@projektconsulting.ch) 
 PDF’s können via SharePoint o.ä. Versendet werden (sendet uns die Link Info)

Inhalte des Ergebnisberichts
 Der Ergebnisbericht ist ein wichtiger Teil der Gesamtbenotung (25%)
 Der Ergebnisbericht darf auf dem Zwischenbericht aufbauen, ihn fortschreiben
 Er soll die finale Lösung beschreiben so vollständig wie möglich
 Er sollte alle wichtigen Erwägungen und Entscheide umfassen, die zu dieser Lösung führten
 Details auch Bachelorarbeiten müssen nicht in allen Details nochmals beschrieben werden
 Es genügt, die wichtigsten Erkenntnisse im Ergebnisreport zu beschreiben und auf die BA für Details zu verweisen

Beurteilungskriterien für Zwischen- und Eegebnisbericht
 35% Struktur und Aufmachung 
 40% Genauigkeit und Klarheit
 25% Vollständigkeit

 Bewertung zählt 10% der Gesamtbeurteilung für den Zwischenbericht, 25% für den Ergebnisbericht

30.08.2019Einführung in die Fokusprojekt beim ASL und RSL 38

Ergebnisbericht – Details

mailto:dellacasa@mavt.ethz.ch
mailto:roland.haas@projektconsulting.ch
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Öffentliches Rollout Event – DAS Highlight für die Teams
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Präsentation:
 Die Vorgaben macht das MAVT Studiensekretariat
 Es sind ca. 10 Minuten pro Projekt geplant
 Es geht darum, aufzuzeigen, was ihr erreicht habt und was ihr dabei erlebt habt. Überzeugt mit 

eurer Präsenz und einer hervorragenden Darstellung eurer Leistungen
 Ihr dürft gerne auch etwas in die technische Substanz rein und zeigen, welche 

Herausforderungen zu meistern waren

Messe-Stand:
 Demo der Prototypen, macht eine ehrliche, gute Show daraus

30.08.2019

Rollout: Präsentation und Ausstellung
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Ergebnispräsentation
Steckt bitte nochmals alle Energie in diese Ergebnispräesntation!!!!!
Auch wenn ihr müde seid vom Rollout!!!!!
Im Gegensatz zum Rollout stehen hier Inhalte im Fokus (und auch ein bisschen Emotionen), z.B.
 Erklärt euer finales Konzept, zeigt, was ihr erreicht habt und wie das ist für euch
 Vergleicht mit euren ursprünglichen Ziele/Anforderungen (Inhalte, Kosten, Risiken)
 Vielleicht reflektiert ihr eure wichtigsten Entscheide nochmals (Fakten und emotionale Reaktionen)

Beispiele finden sich
https://polybox.ethz.ch/public.php?service=files&t=840907b82eec304272e7448317f6ff72

Ablauf:
 Ihr bekommt 20 Minuten für die Präsentation, 20 Minuten für Diskussion

Beurteilungskriterien:
 Gleich wie für die Reviews 1, 2 und 3
 Beurteilung zählt 10% der Gesamtbewertung

https://polybox.ethz.ch/public.php?service=files&t=840907b82eec304272e7448317f6ff72
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Prototypen-Evaluation
Innerhalb einer Stunde werden wir euren Prototypen bewerten 
(Bitte teilt uns mit, wo das stattfinden wird)
 Diese Bewertung zählt 15% der Gesamtbewertung

Beurteilt werden:
 Originalität und Genialität der Lösung (15%)
 Funktionalität bezüglich Anforderungsliste (35%)
 Reifegrad, Robustheit und Zuverlässigkeit (35%)
 Benutzerfreundlichkeit, Optischer Eindruck und Sicherheit (15%)

Ablauf: 
 Demo des Prototypen (20 Min), 
 Fragen der Jury (20 Min),
 Danach Bewertung durch die Jury ohne die Studierenden (10-15 Min)
 Wir werden auch die Software betrachten (Funktionalität, Ergonomie, Struktur).
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Abgabe der Räumlichkeiten im August

Übergabetermin im August nach Projektende mit dem Lab vereinbaren
 ein Zuständiger vom Team geht mit einem Zuständigen des Labs durch die 

Räumlichkeiten
 Die Räume sollten so sein, dass die nächsten keinen Abfall, keinen Gerümpel 

etc. mehr aufräumen und/oder entsorgen müssen, sondern anfangen können.
Material
 alle PCs, Laptops, sonstige elektrische Geräte, sonstiges ausgeliehenes 

Material und Material, das sie nicht behalten wollen/dürfen (aus was immer 
Gründen) ist kontrolliert an Michael Riner zu übergeben 
(also nicht einfach vor seine Türe stellen).
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Begleitende Coaches
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Coaches – Aufgaben generell
Jedes Team wird inhaltlich/technisch und 
methodisch durch Coaches betreut
 Diese wirken unterstützend!
 Sie sind etwa 1 mal pro Woche mit dem 

Team zusammen
Sie helfen
 Bei Entscheidungsfindungen
 Bei Problemen (fachlich, methodisch, 

sozial, persönlich)
 Verhindern grosser Loops
 Geben grössere Geldbeträge frei

Was Coaches nicht tun
 Selbst mitarbeiten
 Entscheiden

Fachliche Unterstützung muss fallweise 
separat organisiert werden
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Coaches – starkes Engagement zu Beginn
Die Coaches werden besonders zu Beginn 
aktiver sein als in späteren Phasen:
 Evtl. Leitung der ersten Meetings
 Achten auf Fokussierung
 Empfehlen Vorgehensweisen
 Geben methodische Hinweise
 Hinweise fachlicher Art
 Verweise auf Fachspezialisten 
 Bringen sich aktiv ein

Später werden sich die Coaches auf die 
generellen Aufgaben zurückziehen

Die meisten Coaches werden die 
Veranstaltung  “Coaching studentische 
Teams (CST)” besuchen
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Begleitende 
Veranstaltungen 
und Kredite
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Begleitende Veranstaltungen und Kredite
Die eigentliche Projektarbeit, das Fokusprojekt:
 Während 2 Semester (3. BSc Jahr), ergibt insgesamt 14 ECTS
 Benotet werden (ganzes Beurteilungsschema in separatem Dokument)

- 3 Review-Präsentationen (je 5%) und Ergebnispräsentation (10%)
- Zwischenbericht 10%) und Ergebnisbericht (25%)
- Prototyp (15%)
- Teambewertung, wird laufend angepasst und nach Review mitgeteilt (25%)

Integrierte Bachelorarbeit  zu einem Thema des Fokusprojekts:
 Im 2. Semester des Fokusprojekts (6. Sem.), ergibt 15 ECTS

Zusätzlich 6 ECTS durch begleitende Veranstaltungen sind notwendig
 BaseCamp: 1 Tag in 1. Semesterwoche (Teil des Fokusprojekts) oder bereits früher
 Praxiskurs in zwei parallelen Ausprägungen (je 3 ECTS)
 Weitere Vorlesungen nach Bedarf/Thema des Projektteams (je 2-3 ECTS)
 Kurse müssen mit den Coaches abgestimmt und 

der MAVT-Administration gemeldet werden
Toolskurs für Ingenieure (0.4 ECTS)
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Es werden 2 begleitende Praxiskurse angeboten
Schwerpunkt Produktentwicklung Schwerpunkt CAD und CAE mit Siemens NX
Link zum VVZ Link zum VVZ

Verantwortlich: 
M. Meboldt

Verantwortlich: 
M. Schütz

Vermittlung praktischer Hinweise in den 
Bereichen
• Projektmanagement
• Kommunikation & Präsentationen
• Medien, Lieferanten und Coaches
• Patent- & Sicherheitsfragen

Vermittelt vertiefte Kenntnisse in CAD/CAE mit 
Siemens NX Fokus:
• CAD-Methodik: 

Top-Down Modelling
• FEM- & Motion-Simulation 
• Weitere ergänzende Themen

Es wird erwartet (mindestens für ASL, RSL und PDZ Teams), 
1. dass jedes Teammitglied einen Praxiskurs besucht (Es ist möglich beide Kurse zu belegen)
2. dass jede Vorlesung von mindestens einem Teammitglied jedes Teams besucht wird

http://www.vvz.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheit.view?lerneinheitId=131692&semkez=2019W&ansicht=KATALOGDATEN&lang=de
http://www.vvz.ethz.ch/Vorlesungsverzeichnis/lerneinheit.view?lerneinheitId=131808&semkez=2019W&ansicht=KATALOGDATEN&lang=de
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Danke! Euer Fokus-Projekt-Koordinator

Haas ProjektConsulting Telefon +41 56 493 7311
Unterriedstrasse 7b mail@projektconsulting.ch
CH-5452 Oberrohrdorf www.projektconsulting.ch
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